

Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical du 2 mars 2026

Le Comité Syndical, légalement convoqué le **mercredi 19 février** s'est réuni en présentiel le **lundi 02 mars 2026** à 17 heures au siège du SEROC, ZAC de Bellefontaine, 1 rue Marcel Fauvel 14400 BAYEUX, sous la présidence de **Madame Christine SALMON**, Présidente du SEROC.

Etaient présents :

COLLECTEA	Bertrand COLLET, Antoine DE BELLAIGUE, Gilles ISABELLE, Loïc JAMIN, Sylvie LE BUGLE, Joseph LE LOUARN, Yohann PESQUEREL, Frédéric RENAUD, Daniel LEMOUSSU (suppléant de Marine VOISIN), Claude LEMIERE (suppléant de François BAUDOIN).
INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU	Régis DELIQUAIRE (suppléant de Alain DECLOMESNIL) Jacques FAUTRARD, Corentin GOETHALS, Jean-Luc HERBERT, Jean-Marc LAFOSSE,
PRE-BOCAGE INTERCOM	Michel GENEVIEVE, Martine JOUIN, Christine SALMON, Christian VENGEONS
SEULLES TERRE et MER	Hervé RICHARD, Cyrille ROSELLO de MOLINER.

Absents excusés ayant donné un pouvoir :

COLLECTEA	
INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU	Nicole DESMOTTES a donné pouvoir à Corentin GOETHALS
PRE-BOCAGE INTERCOM	
SEULLES TERRE et MER	

Absents/Excusés :

COLLECTEA	David POTTIER,
INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU	Coraline BRISON-VALOGNES, Benoit BALAIS, Mickaël GUETTIER, Annie ROSSI,
PRE-BOCAGE INTERCOM	Bruno DELAMARRE, Guillaume DUJARDIN, Bertrand GOSSET, Pierre SALLIOT,
SEULLES TERRE et MER	Hubert DELALANDE

Nombre de conseillers	Vote	Nature de l'acte : 1.1.5
- en exercice : 32	à l'unanimité	Télétransmission au contrôle de légalité le :
- quorum : 17	- pour : 22	11/03/2026
- présents : 21	- contre : 0	Publication le : 11/03/2026
- votants : 22	- abstention : 0	
Date de convocation : 19/02/2026		
Secrétaire de séance : Bertrand COLLET		
Le procès-verbal du Comité Syndical du 20 janvier 2026 été adopté à l'unanimité		

Madame la Présidente procède à l'appel. Le quorum étant atteint, elle propose d'ouvrir la séance.

Délibération n°CS/2026-019 : Avenant n°1 et 2 au marché 2024-009 ABSCIS pour le lot 4 du marché de conception d'une nouvelle déchèterie sur le pôle industriel et artisanal de Bellefontaine à BAYEUX

Exposé des motifs

Dès le démarrage du chantier, plusieurs points importants ont dû être pris en compte pour la bonne marche des travaux d'aménagement de la déchèterie.

L'avenant 1 liste l'ensemble de ces points des plus et moins-values demandées par la maîtrise d'ouvrage mais ne modifie pas le montant du marché.

L'avenant 2 annule et remplace l'avenant 1. L'avenant 1 ne modifie pas le montant du marché

L'avenant 2 liste l'ensemble de ces points des plus et moins-values demandées par la maîtrise d'ouvrage :

Avenant n°2 lot 4		
1	Suite au déclassement CF du garage du bâtiment B1, les grilles de ventilation basse sont supprimées.	- 1 535.68 € HT
2	Suite à l'indication technique du point 1, mise en place de gaine de ventilation haute permanentes dans le garage du bâtiment B1.	2 374.56 € HT
3	Réalisation d'un complément de réseau EP, dans le garage du bâtiment B1, pour adaptation au réseau EP extérieur	3 135.00 € HT
4	Adaptation des surfaces de bardage sur le bâtiment B1, suite aux définitions des limites de	2 500.00 € HT

5	Adaptation des surfaces d'étanchéité sur le bâtiment B1, suite aux définitions des limites de terrassement :	4 139.75 € HT
6	Ajout de 3 caniveaux de sol dans le garage bâtiment B1, non prévu au devis de l'entreprise :	3 150.00 € HT
7	Sans objet	
8	Réalisation d'un flocage thermique en sous face de dallage de la zone des bureaux du bâtiment B1	3 916.00 € HT
9	Suppression du poste dallage extérieur du bâtiment B2, dont la réalisation est affectée au lot VRD	- 4077.77 € HT
10	Suppression des grilles de ventilation haute du bâtiment B2 :	- 3 528.93 € HT
11	Suppression du poste dallage extérieur du bâtiment B3, dont la réalisation est affectée au lot VRD	- 51 310.83 € HT
12	Adaptation des réseaux sous dallage du bâtiment B3, dont la réalisation est affectée au lot VRD :	- 1 159.92 € HT
13	Réhausse de la charpente du bâtiment b3, à la demande du MOA, suite aux mesures d'encombrement des manœuvres de camions bennes :	18 000.00 € HT
14	Acquisition sur demande du MOA de matériel d'équipement du bâtiment B2	16 875.00 € HT
15	Augmentation de la surface de bardage du bâtiment B4, suite à la réception d'un bâtiment de nouvelle dimension :	3 476.81 € HT
16	Suppression du poste dallage extérieur du bâtiment B4, dont la réalisation est affectée au lot VRD :	- 4 341.49 € HT
L'ensemble des plus-values s'élèvent à 57 567.12 € HT		
L'ensemble des moins-values s'élèvent à 65 954.62 € HT		

Décision du Comité Syndical

Vu l'article L. 5711-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux syndicats mixtes,

Vu l'article L5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au fonctionnement du Comité Syndical,

Vu l'article L.5211-6 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à l'organe délibérant,

Vu l'article L. 5211.9 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux attributions du Président,

Vu l'article 7 des statuts du SEROC modifié par délibération n°2019-055 du Comité Syndical du 12 décembre 2019 et confirmé par l'arrêté préfectoral du 18 mai 2020,

Vu la délibération n°2020-012 du Comité Syndical du 15 septembre 2020 installant la nouvelle gouvernance,

Vu la délibération n°2020-013 du Comité Syndical du 15 septembre 2020 proclamant Mme SALMON, Présidente,

Vu la délibération n°2020-024 du Comité Syndical du 29 septembre 2020 accordant les délégations de pouvoir à la Présidente,

Vu la délibération n°2021-013 du Comité Syndical du 9 mars 2021 adoptant le règlement intérieur des instances,

Considérant le procès-verbal de la commission achats du 02 mars 2026,

Ayant entendu l'exposé de la Présidente,

Le Comité Syndical, après avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- **D'AUTORISER** la Présidente à signer les avenants n°1 et 2 du marché n°2024-009 (lot n°4 conception d'une nouvelle déchèterie sur le pôle industriel et artisanal de Bellefontaine à BAYEUX) avec l'entreprise ABSCIS BERTIN pour un montant de -8387.50€ HT.
- **D'AUTORISER** la Présidente ou son représentant à prendre toutes mesures pour mener à bien cette décision.


Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Suivent les signatures aux registres.

La Présidente,
Christine SALMON



Le secrétaire de séance
Bertrand COLLET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Caen, sis 3 rue Arthur Le Duc 14050 CAEN CEDEX 4, ou par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

REÇU EN PRÉFECTURE

le 11/03/2026

Application agréée E-legalite.com